

Prot. n. 86830/103-16/SP

Mestre, 3 dicembre 2018

AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE

Estensione contratto relativo ai lavori di manutenzione e sviluppo reti idriche – Lotto P – Interventi nei Comuni di Mira, Vigonovo, Fossò, Camponogara, Campagna Lupia e Campolongo Maggiore. Codice CIG 6871660139. RIF LLPP 103-16/SP.

Il Responsabile della Direzione Appalti e Approvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal CDA della Società,

Considerato

- Che in data 20/04/2017 è stato stipulato il contratto Rep LLPP103-16/SP con l'impresa C.G.P. Spa di Bovolenta (PD) per i lavori di manutenzione e sviluppo reti idriche nei Comuni di Mira, Vigonovo, Fossò, Camponogara, Campagna Lupia e Campolongo Maggiore – Lotto P per un importo complessivo di € 300.000,00;
- Che i lavori oggetto dell'appalto si riferiscono ad interventi ripetitivi legati alla manutenzione delle reti per la gestione del servizio idrico integrato e pertanto Veritas, aveva bandito una procedura di gara aperta per l'affidamento di lavori analoghi (26-18/SP) la cui proposta di aggiudicazione è stata disposta il 12/11/2018;
- Che il RUP visti gli interventi da realizzare e in considerazione dei tempi necessari per l'aggiudicazione e la stipula del nuovo contratto, ha richiesto di aumentare l'importo del contratto in essere, ai sensi dell'art.106 comma 2 del D.lgs.50/2016, per un valore di € 44.000,00 corrispondente ad un aumento del 14,66% dell'importo originario;
- Che per effetto di tale aumento, l'importo complessivo del contratto verrebbe modificato in complessivi € 344.000,00;
- Che tale modifica, come previsto all'art.106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, non altera la natura complessiva del contratto e risulta inferiore sia alle soglie previste all'art.35 del Codice Appalti sia al 15% del valore iniziale del contratto;
- Che trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, al presente affidamento viene assegnato il medesimo CIG assegnato al contratto principale ovvero 6871660139;



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 142.235.350 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas @gruppoveritas

Visto che

- Ai sensi del considerando 85, seconda parte, della Direttiva 2014/24/UE del 26/02/2014 Veritas ha acquisito le dichiarazioni rese dall'appaltatore C.G.P. Spa di Bovolenta (PD) circa il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale in occasione dell'aggiornamento della sua iscrizione all'albo Fornitori di Veritas presentata in data 29/11/2018;
- Che l'impresa C.G.P. Spa in data 21/11/2018 ha sottoscritto il relativo atto di sottomissione;
- Veritas ha verificato il possesso da parte della ditta di attestazione SOA in corso di validità in categoria adeguata ai lavori da svolgere accedendo al sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;

Approva

Ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 2 e comma 12 del D.Lgs. 50/2016, la modifica all'importo del contratto Rep. n. LLPP103-16/SP del 20/04/2017 relativo ai lavori di manutenzione e sviluppo reti idriche nei Comuni di Mira, Vigonovo, Fossò, Camponogara, Campagna Lupia e Campolongo Maggiore – Lotto P;

Dispone

- Di procedere alla modifica del contratto Rep. n. LLPP103-16/SP del 20/04/2017 sottoscritto tra Veritas Spa e l'impresa C.G.P. di Bovolenta (PD), che avrà validità fino all'esaurimento dell'importo contrattuale così come modificato ai sensi dell'art.106 comma 2 del D.Lgs.50/2016;
- Che la modifica contrattuale sia definita per corrispondenza secondo l'uso del commercio e si perfezioni nel momento in cui Veritas venga a conoscenza dell'accettazione dell'altra parte ai sensi dell'art. 1326 c.c.
- Di demandare al RUP la comunicazione all'ANAC dell'avvenuta modifica contrattuale come previsto dall'art.106 comma 8 del D.lgs.50/2016.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI
F.to Avv. Marco Artuso

Pubblicato sul profilo del committente il 4/12/2018

\\vesta\approvvigionamenti\commerciale\LAVORI PUBBLICI\Pesce\2016\100-16 PA man H2O 3 lotti Mirese\103-16 CGP lotto P\1
DELIBERE VERBALI\103-16SP Autorizzazione estensione.doc

