

## APPROVAZIONE VARIANTE

### CONCLUSIONI

Il sottoscritto RUP arch. Bressanello Tobia, responsabile del Servizio Tecnico e Patrimoniale di Veritas Spa,

Alla luce delle verifiche istruttorie,

Constatato che:

- le opere introdotte in modifica sono classificabili all'interno della declaratoria di cui all'art. 106, comma 1 lettera c, del D.lgs. 50/2016, in quanto opere necessarie a ripristinare la funzionalità strutturale del ponte, e seguito di evidenze emerse in corso d'opera;

Considerato che:

- per la redazione della perizia di modifica, sono stati introdotti n. 5 nuovi prezzi ricavati da analisi; - i predetti nuovi prezzi appaiono congrui;
- l'impresa ha sottoscritto lo schema dell'atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi senza alcuna eccezione e/o riserva, impegnandosi all'esecuzione delle opere previste nella presente perizia di variante e suppletiva, agli stessi patti prezzi e condizioni del contratto principale;
- l'importo contrattuale risulta aumentato di € 24.941,11, pertanto, l'importo complessivo netto della presente perizia è pari a € 76.180,61, importo che trova copertura nelle somme a Budget 2019 in carico allo Sviluppo Patrimonio Immobiliare;
- non occorre far fronte a maggior impegni economici rispetto allo stesso approvato;
- l'esaminata perizia di variante non altera la sostanza del progetto;

### APPROVA

1) in linea tecnica la perizia di variante n. 1 con il seguente quadro economico:

LAVORI	REALIZZAZIONE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE DI COLLEGAMENTO TRA L'ISOLA DI SACCA SN BIAGIO E L'ISOLA EX INCENERITORIE DETTO DEI COACAI DEL SITO VERITAS SPA, SACCA SAN BIAGIO GIUDECCA VENEZIA	
IMPRESA	LOCAPALLAVORI TERRESTRI E MARITTIMI SRL	
AFFIDAMENTO	117-18/ADA effettivo dal 06/03/2019	
	Contratto	Variante
IMPORTO A BASE DI CONTRATTO	€ 51.239,50	€ 76.180,61
Lavori a Misura	€38.555,00	€ 63.496,11
Lavori a corpo	€ 0	
Sicurezza	€ 5.634,50	€ 5.634,50
Economie	€ 7.050,00	€ 7.050,00
Ribasso contrattuale	20,34 %	
CIG	7651685237	

2) lo schema di atto di sottomissione ed il contestuale verbale concordamento nuovi prezzi, condizionandone la remunerazione dei nuovi prezzi introdotti con la variante, in misura progressiva.

Venezia 27 agosto 2019

IL FF RUP

*f.to il arch. Tobia Bressanello*

**Approvato**

DIREZIONE COMMERCIALE ENERGIA E SMALTIMENTI DI GRUPPO

*f.to il dott. Massimo Zanutto*