

Prot. n. 81737/120-18/RR

Mestre, 12 settembre 2019

**PROVVEDIMENTO DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE
RIF. LLPP 120-18/RR**

Lavori di manutenzione e sviluppo reti idriche lotto PN4 Venezia terraferma. Codice CIG 76978101C5. Risoluzione contrattuale per grave inadempimento.

Premesso

- Che con atto prot. n. 84032 del 23/11/2018 veniva indetta Procedura negoziata per l'appalto dei lavori di manutenzione e sviluppo reti idriche lotto PN4 Venezia terraferma ai sensi dell'art. 36, comma 8, del D.Lgs. 50/2016;
- Che con atto prot. n. 1489 del 7/01/2019 l'appalto dei lavori in oggetto veniva aggiudicato all'impresa IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.r.l. con sede in Via dell'artigianato 2 a Cavarzere (VE) per un importo complessivo di € 200.000,00 avendo offerto il ribasso del 17,8%.
- Che in data 4/02/2019 veniva dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione a favore dell'impresa IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.r.l.;
- Che in data 14/02/2019 veniva sottoscritto il relativo contratto LLPP120-18/RR prot. n. 14109 inerente i lavori di manutenzione e sviluppo reti idriche lotto PN4 Venezia terraferma;

Vista

- La comunicazione dell'impresa IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.r.l. pervenuta via pec il 23/07/2019 ns. prot. 64720, con cui si comunicava l'impossibilità ad ottemperare agli impegni contrattuali e la conseguente interruzione dei lavori a partire dal 1/08/2019 per motivi aziendali;
- La formale messa in mora con nota prot. n. 67103 del 31/07/2019, con la quale veniva assegnato il termine di 15 giorni per la ripresa dei lavori e decorsi inutilmente i termini temporali concessi per la ripresa dei lavori;
- La nota del f.f. di Responsabile del Procedimento prot. n. 73332 del 21/08/2019 con cui chiede all'Area Appalti di procedere alla risoluzione del contratto con l'impresa IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.r.l. per tutto quanto sopra evidenziato;
- La nota prot. n. 74694 del 26/08/2019 con cui si comunica all'impresa l'avvio del procedimento di risoluzione contrattuale per grave inadempimento ai sensi dell'art. 108 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 assegnando un termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni;

Considerato

Che l'impresa IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.r.l. non ha mai ripreso l'esecuzione dei lavori anzidetti, né tanto meno prodotto alcuna controdeduzione in seguito al ricevimento della nota di avvio del procedimento di risoluzione contrattuale;

Si dispone

- La risoluzione del contratto Rif. LLPP 120-18/RR prot. n. 14109 del 14/02/2019, avente ad oggetto manutenzione e sviluppo reti idriche lotto PN4 Venezia terraferma, per grave inadempimento, ai sensi dell'art. 108 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, in quanto l'impresa IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.r.l. ha interrotto l'esecuzione dei lavori a far data dal 1/08/2019 senza provvedere alla loro ripresa e alla conseguente ottemperanza degli impegni contrattuali, pregiudicando la programmazione e la realizzazione degli interventi già pianificati con conseguente grave ritardo nell'esecuzione complessiva dei lavori.
- Di procedere all'incameramento della garanzia fideiussoria definitiva e alla segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

F.to DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI
Avv. Marco Artuso

Pubblicato sul profilo del committente il 16/09/2019