

Prot. n. 30292/126-18/BIS/ADA

Mestre, 4 Aprile 2019

AUTORIZZAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE

Estensione incarico professionale Prot. 93769 del 27/12/2018 relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e direzione dei lavori nell'ambito dei lavori di rifacimento copertura digestore n. 1 presso l'impianto di depurazione di Jesolo Via Aleardi, 46. RIF. LLPP 126-18/ADA. Codice CIG Z502580426.

Il Responsabile della Direzione Appalti e Approvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal CDA della Società,

Considerato che

- In data 27/12/2018 è stata sottoscritta la convenzione Prot.n. 93769 con lo Studio di Ingegneria Bruno Bisiol per l'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione dei lavori nell'ambito dei lavori di rifacimento copertura digestore n. 1 presso l'impianto di depurazione di Jesolo Via Aleardi, 46, stabilendo un compenso pari ad Euro 34.800,00 al netto del contributo previdenziale del 4% e I.V.A.;
- Il RUP con nota prot. n. 27349 del 27/03/2019 ha richiesto una modifica contrattuale alla sopra richiamata convenzione ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 in quanto si sono resi necessari servizi supplementari non inclusi nella convenzione dovuti al fatto che si è ritenuto opportuno modificare la forma della copertura del digestore adottando una conformazione piana anziché conica come inizialmente previsto, garantendo in tal modo un'adeguata robustezza finale della struttura, un'adeguata garanzia di tenuta e durabilità dei materiali impiegati oltre che una notevole velocità di esecuzione;
- Per effetto di tale modifica viene aumentato l'importo dei lavori a base d'asta e di conseguenza la parcella professionale;
- L'art. 106 comma 1 lett.b) del D.Lgs. 50/2016 consente l'affidamento di servizi supplementari al contraente originale qualora sussistenti entrambi i presupposti di cui ai punti 1) e 2) del medesimo comma 1 lett.b);
- La sussistenza di tali presupposti è stata adeguatamente motivata nella nota del RUP prot. n. 27349 del 27/03/2019 che qui si richiama espressamente;
- L'importo complessivo della convenzione verrebbe aumentato in complessivi € 39.450,00 al

\\vesta\approvvigionamenti\commerciale\LAVORI PUBBLICI\Di Angilla\PRATICHE\2018\PROFESSIONISTI\126-18 PND_ING BRUNO BISIOL\1 DELIBERE E VERBALI\126-18 Autorizzazione a contrarre_Estensione 106 bis.doc

netto del contributo previdenziale del 4% e I.V.A.;

- Tale modifica non comporta il superamento della soglia prevista dall'art.31 comma 8 del D.Lgs. 50/2106;

Visto che

- Il Professionista, interpellato dal Responsabile del Procedimento, si è reso disponibile all'esecuzione dei servizi supplementari alle condizioni della sua offerta agli atti di Veritas;
- Veritas ha acquisito le dichiarazioni rese dal Professionista circa il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale mediante Modello A in data 20/11/2018;
- Il Professionista risulta in regola con il versamento dei contributi previdenziali dovuti presso l'ente di competenza;



Approva

Ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 la modifica alla Convenzione Prot. n. 93769, sottoscritta con lo Studio di Ingegneria Bruno Bisiol in data 27/12/2018, aumentando l'importo contrattuale da € 34.800,00 ad € 39.450,00 al netto del contributo previdenziale del 4% e I.V.A.;

Dispone

- Di procedere alla modifica della convenzione 126-18/ADA Prot n. 93769 dell'27/12/2018 per servizi supplementari così come consentito dall'art.106 comma 1, lettera b) del D.Lgs.50/2016;
- Aai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, di assegnare al presente incarico il medesimo CIG assegnato all'affidamento principale ovvero Z502580426, trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016;
- Che la modifica contrattuale sia definita per corrispondenza secondo l'uso del commercio e si perfezioni nel momento in cui Veritas venga a conoscenza dell'accettazione dell'altra parte ai sensi dell'art. 1326 c.c.
- Di demandare al RUP la comunicazione all'ANAC dell'avvenuta modifica contrattuale come previsto dall'art.106 comma 8 del D.lgs.50/2016.
- Di pubblicare l'avviso relativo a tale modifica nel sito di Veritas spa e nel sito del Ministero delle



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 142.235.350 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it  [gruppoveritas](https://www.facebook.com/gruppoveritas)  [@gruppoveritas](https://twitter.com/gruppoveritas)

Infrastrutture e dei Trasporti, anziché nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea come disposto dall'art. 106 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di un incarico appartenente al settore speciale inferiore alla soglia comunitaria per il quale non è stato pubblicato né un avviso di indizione di gara né di esito gara in ambito comunitario.

F.to il DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI
Avv. Marco Artuso

Pubblicato sul profilo del committente il 05/04/2019

\\vesta\approvvigionamenti\commerciale\LAVORI PUBBLICI\Di Angilla\PRATICHE\2018\PROFESSIONISTI\126-18 PND_ING BRUNO
BISIO\1 DELIBERE E VERBALI\126-18 Autorizzazione a contrarre_Estensione 106 bis.doc

