

APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE

MODIFICA CONTRATTUALE

LAVORI	LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO IN LOCALITÀ SEDE N. SAURO, 21 SAN DONÀ DI PIAVE (VE)	
IMPRESA APPALTATRICE	S.E.A. IMPIANTI S.R.L.	
CONTRATTO	LLPP 13-19/ADA del 14.05.2019 Prot.42095	
C.I.G.	7804412485	
CUP	-	
IMPORTO A BASE D'ASTA LAVORI	<i>PER LAVORI A CORPO E A MISURA</i>	€ 111.590,96
	<i>SICUREZZA</i>	€ 4.884,22
	<i>ECONOMIA</i>	€ 5.700,00
	TOTALE	€ 121.175,18
RIBASSO D'ASTA	16,192%	
IMPORTO LAVORI DI CONTRATTO	<i>PER LAVORI A CORPO E MISURA</i>	€ 92.684,00
	<i>SICUREZZA</i>	€ 4.884,22
	<i>ECONOMIA</i>	€ 5.700,00
	TOTALE	€ 103.268,22

Premesso che:

- In data 15.05.2019 è stato stipulato il contratto con la ditta S.E.A. IMPIANTI S.R.L riportante il n° LLPP 13-19/ADA di Rep., dell'importo netto contrattuale di € 103.268,22+IVA con un ribasso pari al 16,192% dell'importo a base d'asta;
- I lavori risultano consegnati in data 01.07.2019;

- Nel corso dei lavori il Direttore dei Lavori, p.i. Cristiano Penzo, in conseguenza di particolari situazioni verificatesi durante i lavori e per l'esecuzione di alcune opere di completamento, ha redatto una perizia di variante, che, come indicato puntualmente nella Relazione del direttore Lavori (all.01 della Perizia) prevede lavori aggiuntivi per un importo complessivo di € **110.764,72** che si sommano all'importo contrattuale per un totale complessivo di € **103.268,22**;

Considerato che:

- La perizia di variante è stata ritenuta ammissibile dal sottoscritto RUP, p.i. Alberto Bonomo, come da relazione redatta in data 23.09.2019;
- Le opere di perizia non alterano la natura generale del contratto;
- L'aumento dell'importo dei lavori è pari a 7,259% dell'importo di contratto pertanto la perizia rientra nei casi previsti dall'art. 106 comma 1 lettera c del D.Lgs 50/2016;
- Le maggiori opere trovano copertura nell'ambito del quadro economico complessivo (ribasso d'asta) e quindi non si rende necessario procedere ad integrazioni del finanziamento;

.....

Tutto ciò premesso il Sottoscritto R.U.P. Alberto Bonomo, vista la Perizia di Variante redatta dal Direttore dei Lavori in data 20.09.2019,

AUTORIZZA

Per quanto di propria competenza, l'esecuzione delle opere di Perizia, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c del D.Lgs 50/2016,

APPROVA

le opere descritte nella Perizia di variante all'intervento di "ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO PRESSO LA SEDE NAZARIO SAURO, 21 SAN DONÀ DI PIAVE (VE)" e dispone pertanto l'integrazione del contratto rep. LLPP 13-19/ADA del 20.09.2019 per l'importo di € 110.764,72.

Venezia, 25.09.2019

F.to Il RUP

p.i. Alberto Bonomo