

PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE DELLA PERIZIA RELATIVA ALLA MODIFICA INTERNA DELL' OBITORIO E ALLA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SALA LIEVO ZINCO PRESSO IL CIMITERO DI MARGHERA.

Il sottoscritto geom. Marino Vianello, in qualità di Direttore Servizi Pubblici Locali, Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in oggetto, in base all'art. 106 comma 1 lettera c del Dlgs. 50/16 con la presente relazione accerta le cause, le condizioni ed i presupposti che consentono di disporre la prima perizia di variante e suppletiva in corso d'opera alle opere progettate, proposta dal Direttore dei lavori arch. Lara Dulli di Veritas S.p.A.

Il Direttore dei Lavori ha redatto una perizia suppletiva e di variante n.1 in data 20 Gennaio 2017, che descrive e quantifica le opere di variante. Tali opere prevedono lavorazioni in aumento per un importo di € 6.400,14 e lavorazioni in diminuzione per € 3.772,17.

L'importo complessivo dei lavori a seguito della presente perizia suppletiva e di variante ammonta quindi ad € 40.136,40 di cui € 2.717,97 relativi ad oneri per la sicurezza, con un conseguente incremento di € 2.627,97 rispetto all'importo di contratto.

Accertate quindi le cause, le condizioni ed i presupposti che hanno consentito di disporre la perizia suppletiva e di variante, e che tale perizia ricade tra quelle ammissibili dall'art. 106, comma 1, lettera c, del D.lgs n. 50 del 18 aprile 2016.

Il sottoscritto geom. Marino Vianello, Direttore servizi Pubblici Locali di Veritas S.p.A., Responsabile Unico del Procedimento per i lavori in oggetto

APPROVA

la perizia suppletiva e di variante, redatta e proposta dal Direttore dei Lavori arch. Lara Dulli.

Venezia, 23 Gennaio 2017

f.to IL DIRETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

geom. Marino Vianello