

Prot. n. 87567/38-17/LD/ADA

Mestre, 2 Ottobre 2019

**AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE: Estensione contratto Prot. 47721 del 20/07/2017 relativo ai lavori di manutenzione reti fognarie nei Comuni di Venezia, terraferma, Mogliano Veneto, Preganziol, Quinto di Treviso, Morgano, Zero Branco. Lotto 1 (VE). Codice CIG 6986529A1C RIF. LLPP 38-17/LD.**

Il Responsabile della Direzione Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal CDA della Società,

**Considerato che**

- Che a seguito di procedura aperta, suddivisa in tre lotti di gara, indetta ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 50/2016, in data 20/07/2017 è stato stipulato il contratto prot n. 47721 Rep LLPP 38-17/LD con l'impresa Clea s.c. Impresa cooperativa di costruzioni generali con sede in Campolongo Maggiore (VE) per i lavori manutenzione reti fognarie nei Comuni di Venezia Terraferma, Mogliano Veneto, Preganziol, Quinto di Treviso, Morgano, Zero Branco. Lotto 1 per un importo complessivo di € 1.000.000,00;
- la gara ad evidenza pubblica bandita il 16/01/2019 (rif. 135-18/LD) per l'aggiudicazione dei lavori di manutenzione reti fognarie, suddivisa in n. 4 lotti è stata sospesa a causa di alcuni ricorsi presentati dalle ditte escluse, pertanto ad oggi il Lotto 1 è in fase di aggiudicazione;
- il protrarsi dell'aggiudicazione della procedura di gara rif. 135-18/LD risulta incompatibile con la necessità di garantire gli interventi di manutenzione indispensabili a salvaguardare la pubblica incolumità;
- è in fase di esaurimento la copertura economica relativa agli interventi di manutenzione e reti fognarie nei Comuni di Venezia Terraferma, Mogliano Veneto, Preganziol, Quinto di Treviso, Morgano, Zero Branco. Lotto 1, giusto contratto prot n. 47721 Rep LLPP 38-17/LD;
- in data 09/09/2019 il Rup, p.i. Sergio Pergher, al fine di assicurare la continuità degli interventi di manutenzione, nelle more della predetta procedura 135-18/LD ha richiesto di poter integrare l'importo dell'affidamento 38-17/LD del 20/07/2017 di € 149.500,00;
- Tale modifica, come previsto all'art.106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, risulta inferiore sia alle soglie previste all'art.35 del Codice Appalti sia al 15% del valore iniziale del contratto;
- Tale modifica, come previsto all'art.106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, rientra nel quinto dell'importo del contratto;
- Trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale

disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, al presente affidamento viene assegnato il medesimo CIG assegnato all'affidamento principale ovvero CIG 6986529A1C;

- In ordine alla verifica sul mantenimento del possesso dei requisiti di carattere generale l'impresa CLEA SC Impresa cooperativa di costruzioni generali risulta iscritta all'Albo Fornitori di Veritas;

#### **Visto che**

- Ai sensi del considerando 85, seconda parte, della Direttiva 2014/24/UE del 26/02/2014 Veritas ha acquisito le dichiarazioni rese dall'appaltatore CLEA SC Impresa cooperativa di costruzioni generali S.r.l. di Campolongo Maggiore (VE) circa il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale mediante accesso all'Albo Fornitori aziendale, all'interno della Piattaforma acquisti di Veritas;
- Veritas ha verificato il possesso da parte della ditta di attestazione SOA in corso di validità in categoria adeguata ai lavori da svolgere accedendo al sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;



#### **Approva**

Ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 2 e comma 12 del D.Lgs. 50/2016, la modifica all'importo dell'affidamento Prot. 47721 del 20/07/2017 relativo ai lavori di manutenzione reti fognarie nei Comuni di Venezia Terraferma, Mogliano Veneto, Preganziol, Quinto di Treviso, Morgano, Zero Branco. Lotto 1 ai medesimi prezzi, patti e condizioni;

#### **Dispone**

- Di procedere alla modifica dell'affidamento 38-17/LD Prot n. 47721 del 20/07/2017 che avrà validità fino all'esaurimento dell'importo contrattuale così come modificato ai sensi dell'art.106 comma 2 del D.Lgs.50/2016;
- Di acquisire le verifiche sui requisiti generali effettuate in occasione della procedura di gara LLPP 138-18/LD in corso di validità;
- Che la modifica contrattuale sia definita per corrispondenza secondo l'uso del commercio;



**Veritas s.p.a.** - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110  
capitale sociale € 142.235.350 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276  
[info@gruppoveritas.it](mailto:info@gruppoveritas.it) [www.gruppoveritas.it](http://www.gruppoveritas.it)  [gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)

- Di demandare al RUP la comunicazione all'ANAC dell'avvenuta modifica contrattuale come previsto dall'art.106 comma 8 del D.lgs.50/2016.

F.to il DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI  
Avv. Marco Artuso

Pubblicato sul profilo del committente il 04/10/2019

