





Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 142.235.350 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it  [gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)

DETERMINA DI APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE

LAVORI: **Manutenzione ordinaria e straordinaria edile plessi cimiteriali del Centro Storico e Isole e Terraferma veneziana del Comune di Venezia.**

IMPRESA: SIVI S.r.l – Via Lago Gerundo, 11 – 26022 Castelveverde (CR)

CONTRATTO: rif. LLPP 65 – 17/ADA – RFQ_245

Importo di aggiudicazione: € 90.000,00 di cui € 8.476,19 per lavori in economia e 4.523,81 per oneri della sicurezza

Importo perizia di variante: € 9.927,06

IL DIRETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI

VISTA la Perizia di Variante del 05.02.2018 predisposta dal Direttore dei Lavori Ing. Adriano Ercole che prevede alcune nuove lavorazioni per far fronte alle circostanze impreviste ed imprevedibili di cui alla relazione tecnico illustrativa di variante.

VISTO l'atto di sottomissione datato 09.02.2018 allegato alla Perizia di Variante con la quale l'IMPRESA Sivi S.r.l. s'impegnerà ad eseguire le opere di perizia previste agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto principale e secondo quanto offerto in sede di concordamento dell'atto di Sottomissione stesso sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento Geom. Marino Vianello

CONSIDERATO che per l'esecuzione dei lavori di perizia l'importo contrattuale viene elevato a € 99.927,06 di cui € 9.368,20 per lavori in economia e 4.943,81 per oneri della sicurezza.

CONSIDERATO che per l'esecuzione delle opere di perizia non necessita proroga.

ACCERTATO che la perizia di variante comporta un aumento di spesa di € 9.927,06

CONSIDERATO che le maggiori spese trovano integrale copertura in fondi Veritas S.p.A.

VISTA la Validazione a firma del Responsabile Unico del Procedimento allegata alla presente

CONSIDERATO che la perizia trova giustificazione nell'art. 106 comma 1 lettera C punto 1 del D.Lgs.50/2016

DISPONE

di approvare la Perizia di Variante ed il relativo Atto di Sottomissione, affidando le opere aggiuntive all'IMPRESA SIVI S.r.l. dando atto che:

- l'importo di contratto viene elevato a € 99.927,06 (OO.SS. inclusi) con un incremento di € 9.927,06,
- il tempo utile per dare ultimati i lavori viene confermato,
- le maggiori spese trovano integrale copertura in fondi Veritas.

Venezia lì 09.02.2018

f.to IL DIRETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI

(geom. Marino Vianello)

Pubblicato sul profilo del committente il 19/03/2018