

Prot. n. /79-17/bis/RR

Mestre, 13 Maggio 2019

### AUTORIZZAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE

**Estensione incarico professionale Prot. N. 5025 del 23/01/2018 relativo alla progettazione esecutiva degli impianti tecnologici nell'ambito dei lavori di adeguamento della stazione di travaso di Chioggia. Codice CIG Z6F204FA23.**

Il Responsabile della Direzione Appalti e Approvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

#### Considerato che

- In data 23/01/2018 è stata sottoscritta la convenzione Prot. n. 5025 con lo Studio Tecnico Associato Multimpianti di Sottomarina di Chioggia (Ve) per l'incarico di progettazione esecutiva degli impianti tecnologici nell'ambito dei lavori di adeguamento della stazione di travaso di Chioggia, prevedendo un compenso pari ad Euro 13.000,00 al netto del contributo previdenziale del 4,616% e I.V.A.;
- Il RUP con nota prot. n. 40090 del 09/05/2019 ha richiesto una modifica contrattuale alla sopra richiamata convenzione ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. dovendo procedere alla revisione degli elaborati progettuali per ottemperare alle nuove prescrizioni impartite dal Comando dei Vigili del Fuoco di Venezia;
- L'aumento dell'importo complessivo della convenzione non comporta il superamento della soglia prevista dall'art. 31 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;

#### Visto che

- Lo Studio, interpellato dal Responsabile del Procedimento, si è reso disponibile alla revisione progettuale alle condizioni della sua offerta rif FV/la/150/17/c del 15/04/2019, agli atti di Veritas con prot n. 33865;

#### Approva

Ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 1 lettera C) del D.Lgs. 50/2016 la modifica della convenzione Prot. n. 5025 sottoscritta con lo Studio Tecnico Associato Multimpianti di Sottomarina di Chioggia (Ve) in data 23/01/2018, disponendone l'aumento dell'importo contrattuale da € 13.000,00 ad € 16.500,00 al netto del contributo previdenziale del 4,616% e I.V.A.;

#### Dispone

\\vesta\Approvvigionamenti\commerciale\LAVORI PUBBLICI\Rossi\PRATICHE\2017\PROFESSIONISTI\79-17 PND STUDIO MULTIMPIANTI prog impiant. staz trav Chiog\MODIFICA CONTRATTUALE ART 106\79-17 Autorizzazione a contrarre\_Estensione 106 bis.doc



**Veritas s.p.a.** - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110  
capitale sociale € 142.235.350 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276  
[info@gruppoveritas.it](mailto:info@gruppoveritas.it) [www.gruppoveritas.it](http://www.gruppoveritas.it)  [gruppoveritas](https://www.facebook.com/gruppoveritas)  [@gruppoveritas](https://twitter.com/gruppoveritas)

- Di procedere alla modifica della convenzione prot. n. 5025/79-17/RR del 23/01/2018, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 106 comma 1, lettera c) del D.Lgs.50/2016 s.m.i.;
- Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 di assegnare alla modifica il medesimo CIG assegnato all'affidamento principale ovvero Z6F204FA23, trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale;
- Che la modifica contrattuale sia definita per corrispondenza secondo l'uso del commercio e si perfezioni nel momento in cui Veritas venga a conoscenza dell'accettazione dell'altra parte ai sensi dell'art. 1326 c.c.
- Di dare evidenza della modifica contrattuale pubblicando un avviso ai sensi dell'art. 106 comma 5 del D. lgs. 50/2016;

F.to DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI  
Avv. Marco Artuso

Pubblicato sul profilo del Committente il 14/05/2019

\\vesta\Approvvigionamenti\commerciale\LAVORI PUBBLICI\Rossi\PRATICHE\2017\PROFESSIONISTI\79-17 PND STUDIO  
MULTIMPIANTI prog impiant. staz trav Chiog\MODIFICA CONTRATTUALE ART 106\79-17 Autorizzazione a contrarre\_Estensione 106  
bis.doc

