



## **DETERMINA DI APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE**

### **OPERE CIVILI PRESSO IL C.E.R.D. A FOSSALTA DI PIAVE (VE)**

Impresa	IMPRESA EDILE GABRIELLI
Importo di aggiudicazione	€ 36.876,05
Importo perizia di variante	€ 38.786,29

### **IL DIRETTORE GESTIONE DISCARICHE**

VISTO l'OdA n. 4800032354 del 14.09.2016 con il quale vengono affidati all'IMPRESA EDILE GABRIELLI i lavori per Opere Civili presso il C.E.R.D. a Fossalta di Piave (VE) per un importo di € 36.876,05

VISTA la Perizia di Variante del 02.11.2016 predisposta dal Direttore dei Lavori Ing. Samuele Colombo che prevede alcune nuove lavorazioni per far fronte alle prescrizioni degli enti autorizzativi per l'allacciamento ai vari sottoservizi

VISTO l'atto di sottomissione datato 02.11.2016 allegato alla Perizia di Variante con la quale l'IMPRESA EDILE GABRIELLI s'impegnerà ad eseguire le opere di perizia previste agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto principale e secondo i nuovi prezzi allegati all'Atto di Sottomissione stesso sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento Dott. Ing. Samuele Colombo

CONSIDERATO che per l'esecuzione dei lavori di perizia l'importo contrattuale viene elevato a € 38.786,29 (OO.SS. compresi)

CONSIDERATO che per l'esecuzione delle opere di perizia viene concessa una proroga di ulteriori 30 giorni naturali e consecutivi

ACCERTATO che la perizia di variante comporta un aumento di spesa di € 1.910,24

CONSIDERATO che le maggiori spese trovano integrale copertura nella Delibera della Giunta di Fossalta di Piave (VE) n. 94 del 24.08.2016

VISTA la relazione a firma del Responsabile Unico del Procedimento allegata alla presente

CONSIDERATO che la perizia trova giustificazione nell'art. 106 comma 1 lettera C punto 1 del D.Lgs. 50/2016

### **DISPONE**

di approvare la Perizia di Variante ed il relativo Atto di Sottomissione, affidando le opere aggiuntive all'IMPRESA EDILE GABRIELLI dando atto che:

- l'importo di contratto viene elevato a € 38.786,29 con un incremento di € 1.910,24
- il tempo utile per dare ultimati i lavori viene prorogato di ulteriori 30 giorni naturali e consecutivi
- le maggiori spese trovano integrale copertura nella Delibera della Giunta di Fossalta di Piave (VE) n. 94 del 24.08.2016

*Venezia li 02.11.2016*

*F.TO Dott. Claudio Ghezzi*

*Staff. Direzione Generale - Gestione Discariche*