

Prot. n. 85812/88-17/ADA

Mestre, 28 Novembre 2018

**AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE: Modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 D.Lgs 50/2016 lavori di manutenzione e sviluppo reti idriche di Chioggia. RIF. LLPP 88-17/ADA.**

Il Responsabile della Direzione Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal CDA della Società,

**Considerato che**

- I lavori oggetto del presente appalto rientrano nelle attività disciplinate nel c.d. settore speciale per le quali Veritas si è dotata di un proprio Regolamento ai sensi dell'art. 36, comma 8, del D.Lgs. 50/2016;
- la copertura economica di € 400.000,00 relativa al contratto d'appalto per la manutenzione e lo sviluppo delle reti idriche nel Comune di Chioggia, rif. 88-17/ADA Prot n. 6614 del 25/01/2018, stipulato con l'impresa ITS S.r.l. a seguito di una procedura negoziata con competizione indetta ai sensi del Regolamento sopra citato risulta in esaurimento come da contabilità eseguita in data 20/11/2018;
- la copertura economica di € 39.000,00 relativa all'affidamento degli interventi di manutenzione e sviluppo reti idriche nel Comune di Chioggia, rif. 110-18/ADA Prot n. 73585 del 15.10.2018, autorizzato all'impresa ITS S.r.l., ai sensi del paragrafo 2.2.1 del suddetto Regolamento, agli stessi patti prezzi e condizioni del contratto sopra citato per far fronte alle maggiori esigenze di intervento sulle reti idriche nel Comune di Chioggia risulta esaurita;
- la procedura aperta avviata in data 23/04/2018 (rif. LLPP 26-18/SP) per l'appalto dei lavori di manutenzione e sviluppo reti idriche, suddivisa in 7 lotti di gara, in cui è compreso anche il Comune di Chioggia, è rimasta a lungo sospesa in attesa di ricevere il parere di precontenzioso avviato avanti all'Anac per l'ammissione di una delle imprese concorrenti, così come si evince dagli atti della procedura;
- la procedura negoziata con consultazione (rif. LLPP 105-18/RR) per l'appalto dei lavori di manutenzione e sviluppo reti idriche, suddivisa in 4 lotti di gara, in cui è compreso anche il Comune di Chioggia, avviata in data 08/10/2018 per far fronte alle richieste di intervento più urgenti sulle reti idriche nelle more della definizione della procedura aperta LLPP 26-18/SP, è rimasta a sua volta sospesa in attesa di ricevere il medesimo parere di precontenzioso avviato avanti all'Anac, così come si evince dagli atti della procedura;
- le procedure di gara sopra richiamate rif. LLPP 26-18/SP e LLPP 105-18/RR sono state sbloccate e risultano in fase di aggiudicazione ma considerati i tempi tecnici per la stipula di tutti i contratti non è possibile consegnare i lavori in tempi brevi tali da garantire la continuità del servizio

pubblico di distribuzione di acqua potabile nei territori gestiti da Veritas S.p.A.;

- a tal fine, il Rup, Ing. Federica Fior, nelle more della stipula dei contratti relativi ai 7 lotti della procedura aperta rif. LLPP 26-18/SP e dei 4 lotti della procedura negoziata rif LLPP 105-18/RR ha richiesto di poter integrare di € 20.000,00 l'importo del contratto rif. LLPP 88-17/ADA prot. Prot n. 6614 del 25/01/2018 ai sensi dell'art. 106, comma 2 del D.Lgs. 50/2016;
- Che considerata l'integrazione già avvenuta con affidamento rif. LLPP 110-18/ADA di € 39.000,00 e l'attuale richiesta di integrazione di € 20.000,00 non vengono superate né la soglia complessiva del 15% del valore iniziale del contratto, né la soglia dell'art.35 del Codice Appalti, previste dal citato comma 2 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016;

#### **Visto che**

- Veritas ha acquisito le dichiarazioni rese dall'appaltatore ITS srl circa il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale in occasione dell'affidamento rif 110-18/ADA del 15/10/2018;
- Veritas ha verificato il possesso di attestazione SOA in corso di validità in categoria adeguata ai lavori da svolgere accedendo al sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;

#### **Approva**

Per i motivi sopra esposti, ai sensi dell'art. 106, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, la modifica del contratto Rif. 88-17/ADA Prot n. 6614 del 25/01/2018 relativo ai lavori di manutenzione e sviluppo delle reti idriche nel Comune di Chioggia, con l'impresa ITS S.r.l. integrando l'importo di €. 20.000,00 ai medesimi prezzi, patti e condizioni per complessivi € 59.000,00 inferiori al 15% del valore iniziale del contratto.

#### **Dispone**

Di demandare al RUP la comunicazione all'ANAC dell'avvenuta modifica contrattuale come previsto dall'art.106 comma 8 del D.lgs.50/2016.

f.to il DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI  
Avv. Marco Artuso

Pubblicato sul profilo del committente il 30/11/2018