



**Veritas s.p.a.** - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - Tel. 041 7291111 - Fax 041 7291110  
Cap. soc. € 110.973.850,00 int. vers. - C.F. - P. Iva e N° iscrizione R.I. di Venezia 03341820276

*info@gruppoveritas.it - [www.gruppoveritas.it](http://www.gruppoveritas.it)*

**OGGETTO:** Ripristino e consolidamento di elementi lapidei, presso il cimitero di San Michele in Isola  
C.I. 10755/1.

**Imprese Esecutrice:** Giusto Giovanni

**Contratto:** 56-16/RR in data 13/02/2017

### **“APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA”**

Il sottoscritto geom. Marino Vianello, in qualità di Direttore Servizi Pubblici Locali, Responsabile del Procedimento dei lavori in oggetto, in base all'art. 106 comma 1C del Dlgs n. 50 del 18 aprile 2016, con la presente relazione accerta le cause, le condizioni ed i presupposti che consentono di disporre la perizia di variante e suppletiva in corso d'opera alle opere progettate, proposta dal Direttore dei lavori arch. Lara Dulli di Veritas S.p.A.

Il Direttore dei Lavori ha redatto una perizia suppletiva e di variante n.1 in data 03 Novembre 2017, che descrive e quantifica le opere di variante.

L'importo complessivo dei lavori a seguito della presente perizia suppletiva e di variante ammonta ad € 271.364,13 di cui € 15.252,43 relativi ad oneri per la sicurezza, con un conseguente incremento di € 90.454,71 rispetto all'importo di contratto.

Accertate quindi le cause, le condizioni ed i presupposti che hanno consentito di disporre la perizia suppletiva e di variante, e che tale perizia ricade tra quelle ammissibili dall'art. 106 comma 1C del Dlgs n. 50 del 18 aprile 2016.

Il sottoscritto geom. Marino Vianello, Direttore servizi Pubblici Locali di Veritas S.p.A., Responsabile del Procedimento per i lavori in oggetto

#### **APPROVA**

la perizia suppletiva e di variante, redatta e proposta dal Direttore dei Lavori arch. Lara Dulli.

Venezia, 07 Novembre 2017

F.to IL DIRETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI  
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
geom. Marino Vianello

Pubblicato sul profilo del committente il 08/03/2018

