

**Restauro e risanamento conservativo dei blocchi nel recinto XXI.  
Cimitero di San Michele in Isola a Venezia - C.1. 14022**

**Approvazione perizia di variante**

Il sottoscritto ing. Adriano Ercole, in qualità di Direttore Servizi Cimiteriali, Responsabile del Procedimento dei lavori in oggetto, in base all'art. 106 del Dlgs 50/2016 con la presente relazione accerta le cause, le condizioni ed i presupposti che consentono di disporre la perizia di variante e suppletiva in corso d'opera alle opere progettate, proposta dal Direttore dei lavori ing. Juris Rossi.

Il Direttore dei Lavori ha redatto una perizia suppletiva e di variante n.1 in data 25 Settembre 2020, che descrive e quantifica le opere di variante.

L'importo complessivo dei lavori a seguito della presente perizia suppletiva e di variante ammonta ad € 482.054,23 di cui € 68.735,12 relativi ad oneri per la sicurezza, con un conseguente incremento di € 100.054,05 rispetto all'importo di contratto.

Accertate quindi le cause, le condizioni ed i presupposti che hanno consentito di disporre la perizia suppletiva e di variante, e che tale perizia ricade tra quelle ammissibili dall'art. 106 comma 1 lettere B e C del Dlgs n. 50/2006.

Il sottoscritto ing. Adriano Ercole, Direttore servizi cimiteriali di Veritas S.p.A., f.f. di Responsabile del Procedimento per i lavori in oggetto

**APPROVA**

la perizia suppletiva e di variante, redatta e proposta dal Direttore dei Lavori ing. Juris Rossi.

Venezia, 08 Ottobre 2020

F.to IL DIRETTORE SERVIZI CIMITERIALI  
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ing. Adriano Ercole