



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110  
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: [protocollo@cert.gruppoveritas.it](mailto:protocollo@cert.gruppoveritas.it)  
[info@gruppoveritas.it](mailto:info@gruppoveritas.it) [www.gruppoveritas.it](http://www.gruppoveritas.it) @gruppoveritas @gruppoveritas @gruppoveritas

Rif. LLPP 123-19/ADA

Mestre, 25 Marzo 2020




**AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE: Estensione affidamento del 12/11/2019 Prot. Veritas 101188 del 15/11/2019 delle attività di indagini per la valutazione del rischio bellico residuo e rilievi lagunari – Codice CIG Z222A85006. RIF. LLPP 123-19/ADA.**

Il Dirigente del Settore Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal CDA della Società,

**Considerato che**

- In data 12/11/2019 con nota Prot Veritas 101188 del 15/11/2019 viene assegnato alla ditta ADASTRA ENGINEERING S.r.l. di Torre di Mosto (VE) un affidamento relativo all'esecuzione di indagini per la valutazione del rischio bellico e rilievi lagunari - rif. 123-19/ADA da eseguire nelle seguenti aree:
  - Adeguamento e ampliamento dell'impianto di depurazione acque reflue di Cessalto (TV);
  - Adeguamento e ampliamento dell'impianto di depurazione acque reflue di Ceggia (VE);
  - Adeguamento e ampliamento dell'impianto di depurazione di Fossalta di Piave (VE);
  - Costruzione del serbatoio di accumulo per l'impianto di pompaggio Chiesanuova di San Donà di Piave;
  - Rilievo elettromagnetico e gradiometrico del settore nord dell'isola delle Tresse e rilievo batimetrico sezioni canali Colombuola e Santa Chiara.
- In data 17/03/2020 il RUP ha richiesto di aumentare l'importo dell'affidamento in essere, ai sensi dell'art.106 comma 1, lettera b) del D.lgs.50/2016 per far fronte a un'indagine geoelettrica c/o l'impianto di depurazione di Ceggia tramite esecuzione di n. 3 profili ERT originariamente non previste, al fine di valutare il possibile rischio in corrispondenza del tracciato delle palancole di progetto fino alla profondità di 12 metri;
- L'importo dell'affidamento verrebbe aumentato di complessivi € 1.200,00 corrispondenti al 4,44% dell'importo originario;
- L'art. 106 comma 1 lett.b) del D.Lgs. 50/2016 consente l'affidamento di servizi supplementari al contraente originale qualora sussistenti entrambi i presupposti di cui ai punti 1) e 2) del medesimo comma 1 lett.b);



**Veritas s.p.a.** - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110  
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: [protocollo@cert.gruppoveritas.it](mailto:protocollo@cert.gruppoveritas.it)  
[info@gruppoveritas.it](mailto:info@gruppoveritas.it) [www.gruppoveritas.it](http://www.gruppoveritas.it)  [gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)  [gruppoveritas](#)

- La sussistenza di tali presupposti è stata adeguatamente motivata nella nota del RUP del 17/03/2020 che qui si richiama espressamente;
- Tale modifica non comporta il superamento della soglia prevista dall'art.31 comma 8 del D.Lgs. 50/2016;
- In ordine alla verifica sul mantenimento del possesso dei requisiti di carattere generale l'impresa ADASTRA ENGINEERING S.r.l. risulta iscritta all'Albo Fornitori di Veritas;

#### **Visto che**

- Ai sensi del considerando 85, seconda parte, della Direttiva 2014/24/UE del 26/02/2014 Veritas ha acquisito le dichiarazioni rese dall'appaltatore ADASTRA ENGINEERING S.r.l. di Torre di Mosto (VE) circa il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale mediante accesso all'Albo Fornitori aziendale, all'interno della Piattaforma acquisti di Veritas;

#### **Approva**




Ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, la modifica all'importo dell'affidamento del 12/11/2019 Prot. Veritas 101188 del 15/11/2019 aumentando l'importo dell'affidamento da € 27.050,00 ad € 28.250,00 I.V.A esclusa;

#### **Dispone**

- Di procedere alla modifica dell'affidamento 123-19/ADA del 12/11/2019 Prot. Veritas n. 101188 del 15/11/2019 per servizi supplementari così come consentito dall'art.106 comma 1, lettera b) del D.Lgs.50/2016;
- Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, di assegnare al presente incarico il medesimo CIG assegnato all'affidamento principale ovvero Z222A85006 trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016;
- Di demandare al RUP la comunicazione all'ANAC dell'avvenuta modifica contrattuale come previsto dall'art.106 comma 8 del D.lgs.50/2016.
- Di pubblicare l'avviso relativo a tale modifica nel sito di Veritas spa e nel sito del Ministero delle





**Veritas s.p.a.** - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110  
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: [protocollo@cert.gruppoveritas.it](mailto:protocollo@cert.gruppoveritas.it)  
[info@gruppoveritas.it](mailto:info@gruppoveritas.it) [www.gruppoveritas.it](http://www.gruppoveritas.it)  [gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)  [gruppoveritas](#)

Infrastrutture e dei Trasporti, anziché nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea come disposto dall'art. 106 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di un incarico appartenente al settore speciale inferiore alla soglia comunitaria per il quale non è stato pubblicato né un avviso di indizione di gara né di esito gara in ambito comunitario.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI  
Avv. Marco Artuso

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima dell'intestazione del presente provvedimento

