



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas @gruppoveritas gruppoveritas

Rif. LLPP62-19/LD/RR

Mestre, 13 Gennaio 2021

AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE

Modifica contrattuale ex art. 106 comma 2 D. Lgs. 50/2016 Lavori di adeguamento e potenziamento impianto di accumulo e pompaggio Dune di Jesolo (VE). Codice CIG 7926684A8F. Rif. da citare LLPP62-19/LD/RR. RFQ_648.

Il Direttore Generale di Veritas Spa, competente in base a quanto disposto nella procura conferitagli dal Consiglio di Amministrazione della Società,

Considerato

- Che in data 02/10/2019 veniva stipulato il contratto Rep LLPP62-19/LD/RR rif prot n. 87045 con l'impresa M.I.S.A. Meccaniche Idroelettriche Service Arzignano Srl corrente in Arzignano (Vi) per l'appalto dei lavori di adeguamento e potenziamento dell'impianto di accumulo e pompaggio Dune a Jesolo, per un importo complessivo di € 522.822,92 di cui € 2.129,69 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- Che, a seguito della perizia redatta dal Direttore Lavori e dell'integrazione degli oneri della sicurezza in attuazione delle misure ANTI-COVID19 stabilita dal Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva, il Rup ha richiesto di aumentare l'importo del contratto in essere, ai sensi dell'art.106 comma 2 del D.Lgs.50/2016, per un valore di 46.120,56 corrispondente ad un aumento del 8,82% dell'importo originario;
- Che per effetto di tale incremento l'importo complessivo del contratto verrebbe modificato in complessivi € 568.943,48;
- Che tale modifica, come previsto all'art.106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, non altera la natura complessiva del contratto e risulta inferiore sia alle soglie previste all'art. 35 del Codice Appalti sia al 15% del valore iniziale del contratto;
- Che tale modifica, come previsto all'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, rientra nel quinto dell'importo del contratto;
- Che trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il medesimo CIG assegnato al contratto principale ovvero 7926684A8F;
- Ai sensi del considerando 85, seconda parte, della Direttiva 2014/24/UE del 26/02/2014 Veritas ha acquisito le dichiarazioni rese dall'appaltatore M.I.S.A. Meccaniche Idroelettriche Service



Arzignano Srl di Arzignano (Vi) circa il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale mediante accesso all'Albo Fornitori aziendale, all'interno della Piattaforma acquisti di Veritas;

- Veritas ha verificato il mantenimento del possesso da parte della ditta di attestazione SOA in corso di validità in categoria adeguata ai lavori da svolgere accedendo al sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Approva

Ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 2 e comma 12 del D.Lgs. 50/2016 l'integrazione dell'importo del contratto Rep. n. 87045/62-19/LD/RR del 02/10/2019 relativo ai lavori adeguamento e potenziamento dell'impianto di accumulo e pompaggio Dune a Jesolo;

Dispone

- Di procedere alla modifica del contratto Rep. n. 87045/62-19/LD/RR del 02/10/2019 a favore dell'impresa M.I.S.A. Meccaniche Idroelettriche Service Arzignano Srl con sede in Arzignano (Vi) che avrà validità fino all'esaurimento dell'importo contrattuale così come modificato ai sensi dell'art.106 comma 2 del D.Lgs.50/2016.
- Di definire la modifica contrattuale per corrispondenza secondo l'uso del commercio;
- Di demandare al RUP la comunicazione all'ANAC dell'avvenuta modifica contrattuale come previsto dall'art.106 comma 8 del D.lgs.50/2016.

- dott. Andrea Razzini -

DIRETTORE GENERALE

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima dell'intestazione del presente provvedimento.