



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas @gruppoveritas gruppoveritas

Rif. LLPP98-18/LD/rr

Mestre, 24 Luglio 2020

AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE

Modifica ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett b) e comma 2 D. Lgs. 50/2016 s.m.i. del contratto d'appalto rif prot n. 13604/98-18/LD del 12/02/2019 per i lavori di messa in sicurezza e riqualificazione della viabilità della Macroisola prima zona industriale di Porto Marghera. CODICE CIG 761567804D. Rif LLPP98-18/LD.

Il Dirigente del Settore Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal CDA della Società,

Premesso che

- I lavori oggetto del presente appalto rientrano nelle attività disciplinate nel c.d. settore speciale per le quali Veritas si è dotata di un proprio Regolamento ai sensi dell'art. 36, comma 8, del D.Lgs. 50/2016;
- A seguito di procedura aperta, indetta ai sensi del Regolamento sopra citato, in data 12/02/2019 veniva stipulato il contratto prot n. 13604 rep LLPP 98-18/LD relativo ai lavori di messa in sicurezza e riqualificazione della viabilità della Macroisola prima zona industriale di Porto Marghera (VE) con l'impresa Rossi Renzo Costruzioni Srl di Marcon (VE) in associazione temporanea con l'impresa Euroscavi Srl di Badia Polesine (RO) per un importo complessivo di € 3.922.425,04;
- Nel corso dell'esecuzione dei lavori, consegnati in data 04/03/2019, il Direttore Lavori segnalava al Rup la necessità di apportare alcune varianti al progetto originario nonché l'opportunità di eseguire alcuni lavori aggiuntivi come: lo spostamento sedime della nuova condotta fognaria; il rifacimento di un tratto di marciapiede e della relativa illuminazione pubblica ivi presente; le modifiche al tracciato della condotta idrica di progetto per la presenza di sottoservizi non presenti al momento della redazione del progetto; gli oneri conseguenti al rinvenimento occasionale di un ordigno bellico, l'assistenza alle forze dell'ordine per la rimozione e gli oneri per la bonifica bellica sistematica delle zone oggetto di scavo; gli oneri per la sicurezza aggiuntivi conseguenti all'emergenza Covid-19 che ha reso necessaria l'adozione di nuove misure per garantire la sicurezza degli operatori.
- in data 15/07/2020 l'impresa mandataria Rossi Renzo Costruzioni Srl sottoscriveva il relativo atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi impegnandosi ad eseguire le opere aggiuntive e in variante stimate in complessivi € 186.892,20 con un'incidenza pari a 4,76% dell'importo originario;
- Il RUP, a seguito dell'approvazione della modifica contrattuale avvenuta in data 21/07/2020, qui integralmente richiamata, ha richiesto di aumentare l'importo del contratto in essere ricorrendo i presupposti di cui al comma 1 lettera b) e comma 2 dell'art. 106 del D.lgs.50/2016 e che per effetto

di tale incremento l'importo complessivo del contratto verrebbe modificato in complessivi € 4.109.317,24, risultando inferiore alle soglie previste all'art. 35 del Codice Appalti;

- In ordine alla verifica sul mantenimento del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale l'impresa Rossi Renzo Costruzioni Srl e l'impresa Euroscavi Srl risultano qualificate nell'Albo Fornitori di Veritas;

Approva

Ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 1 lettera b) e comma 2 del D.Lgs. 50/2016, la modifica del contratto rif. prot. 13604 rep LLPP 98-18/LD relativo ai lavori di messa in sicurezza e riqualificazione della viabilità della Macroisola prima zona industriale di Porto Marghera con l'impresa Rossi Renzo Costruzioni Srl di Marcon (VE) in associazione temporanea con l'impresa Euroscavi Srl di Badia Polesine (RO), disponendone l'integrazione dell'importo di € 186.892,20 ai medesimi prezzi, patti e condizioni per complessivi € 4.109.317,24.

Dispone

- Trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, di assegnare alla modifica contrattuale di cui in premessa il medesimo CIG assegnato all'appalto principale ovvero CIG 761567804D;
- Di demandare al RUP la comunicazione all'ANAC dell'avvenuta modifica contrattuale come previsto dall'art. 106 comma 8 del D.Lgs. 50/2016.
- Di pubblicare l'avviso relativo a tale modifica nel sito di Veritas spa e nel sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti anziché nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea come disposto dall'art. 106 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di un appalto appartenente al settore speciale inferiore alla soglia comunitaria per il quale non è stato pubblicato in ambito comunitario né un avviso di indizione di gara né di esito gara.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI
Avv. Marco Artuso

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima dell'intestazione del presente provvedimento