



**Veritas s.p.a.** - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110  
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: [protocollo@cert.gruppoveritas.it](mailto:protocollo@cert.gruppoveritas.it)  
[info@gruppoveritas.it](mailto:info@gruppoveritas.it) [www.gruppoveritas.it](http://www.gruppoveritas.it) @gruppoveritas @gruppoveritas gruppoveritas

Rif. LLPP 29-20/ADA

Mestre, 24 Luglio 2020

**AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE: Estensione affidamento del 19/03/2020 Prot. Veritas 23713 del 20/03/2020 Lavori di scavo e realizzazione di tombamenti su fossi esistenti, spianamento, installazione presa d'acqua, realizzazione argine di contenimento presso la discarica di Piave Nuovo – Jesolo (VE). – Codice CIG ZD02C6150B. Codice CUP I26E0000020005. RIF. LLPP 29-20/ADA**

Il Responsabile della Direzione Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal CDA della Società,

**Considerato che**

- In data 19/03/2020 con nota Prot Veritas 23713 del 20/03/2020 viene assegnato all'impresa CONTE MORENO & C. Scavi s.a.s. di San Donà di Piave (VE) un affidamento relativo ai lavori di scavo e realizzazione di tombamenti su fossi esistenti, spianamento, installazione presa d'acqua, realizzazione argine di contenimento presso la discarica di Piave Nuovo – Jesolo (VE) - rif. 29-20/ADA;
- In data 20/03/2020 il RUP ha richiesto di aumentare l'importo dell'affidamento in essere, ai sensi dell'art.106 comma 2 del D.lgs.50/2016, per far fronte ai lavori di realizzazione di canaletta irrigua in presenza d'acqua, attività prevista inizialmente a letto asciutto;
- Tale attività si è resa necessaria in seguito allo slittamento dei tempi di realizzazione previsti dall'affidamento a causa delle misure di contenimento del Covid-19 e al rientro in funzione della canaletta irrigua;
- L'importo dell'affidamento verrebbe aumentato di complessivi € 1.875,00 corrispondenti al 12,5% dell'importo originario;
- Tale modifica, come previsto all'art.106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, risulta inferiore sia alle soglie previste all'art.35 del Codice Appalti sia al 15% del valore iniziale del contratto;
- Tale modifica, come previsto all'art.106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, rientra nel quinto dell'importo del contratto;
- Trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, al presente affidamento viene assegnato il medesimo CIG assegnato all'affidamento principale ovvero CIG ZD02C6150B;
- In ordine alla verifica sul mantenimento del possesso dei requisiti di carattere generale l'impresa CONTE MORENO & C. Scavi s.a.s., vengono acquisite le verifiche effettuate in occasione della procedura in oggetto in corso di validità;

C:\java\Tomcat7\temp\convert-inp-5601496040060866893.doc



- Ai sensi del considerando 85, seconda parte, della Direttiva 2014/24/UE del 26/02/2014 Veritas ha acquisito le dichiarazioni rese dall'appaltatore CONTE MORENO & C. Scavi s.a.s. di San Donà di Piave (VE) circa il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale in data 10/03/2020 in corso di validità;
- Veritas ha verificato il possesso da parte della ditta di attestazione SOA in corso di validità in categoria adeguata ai lavori da svolgere accedendo al sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;

### **Approva**

Ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 2 e comma 12 del D.Lgs. 50/2016, la modifica all'importo dell'affidamento Prot. Veritas 23713 del 20/03/2020 relativo ai lavori di scavo e realizzazione di tombamenti su fossi esistenti, spianamento, installazione presa d'acqua, realizzazione argine di contenimento presso la discarica di Piave Nuovo – Jesolo (VE) ai medesimi prezzi, patti e condizioni;

### **Dispone**

- Di procedere alla modifica dell'affidamento 29-20/ADA del 19/03/2020 Prot. Veritas n. 23713 del 20/03/2020 che avrà validità fino all'esaurimento dell'importo contrattuale così come modificato ai sensi dell'art.106 comma 2 del D.Lgs.50/2016;
- Di demandare al RUP la comunicazione all'ANAC dell'avvenuta modifica contrattuale come previsto dall'art.106 comma 8 del D.lgs.50/2016.

**DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI**  
Avv. Marco Artuso

Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima dell'intestazione del presente provvedimento