



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas @gruppoveritas gruppoveritas

Rif. LLPP86-19/SP

Mestre, 8 settembre 2020

AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE

Estensione contratto relativo ai lavori di ripristino dell'asfalto di aree manomesse nella realizzazione dei nuovi allacciamenti idrici e nelle manutenzioni alla rete acquedotto/fognatura S.I.I. Area Est. Codice CIG 7995619188. RIF LLPP 86-19/SP.

Il Dirigente del Settore Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

Considerato

- Che in data 01/08/2019 sono stati affidati all'impresa Bergamin Costruzioni Generali S.r.l. di Montebelluna (TV) i lavori di ripristino dell'asfalto di aree manomesse nella realizzazione dei nuovi allacciamenti idrici e nelle manutenzioni alla rete acquedotto/fognatura S.I.I. Area Est per un importo complessivo di € 120.000,00;
- Che il RUP ha richiesto di aumentare l'importo del contratto in essere, ai sensi dell'art.106 comma 2 del D.Lgs.50/2016, per un valore di € 17.400,00 corrispondente ad un aumento del 14,5% dell'importo originario;
- Che per effetto di tale aumento, l'importo complessivo del contratto verrebbe modificato in complessivi € 137.400,00;
- Che tale modifica, come previsto all'art.106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, non altera la natura complessiva del contratto e risulta inferiore sia alle soglie previste all'art.35 del Codice Appalti sia al 15% del valore iniziale del contratto;
- Che tale modifica, come previsto all'art.106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, rientra nel quinto dell'importo del contratto;
- Che trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, al presente affidamento viene assegnato il medesimo CIG assegnato al contratto principale ovvero 7995619188;

Visto che

- Ai sensi del considerando 85, seconda parte, della Direttiva 2014/24/UE del 26/02/2014 Veritas ha acquisito le dichiarazioni rese dall'appaltatore Bergamin Costruzioni Generali S.r.l. di Montebelluna (TV) circa il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale in occasione dell'aggiornamento della sua iscrizione all'albo Fornitori di Veritas presentata in data 15/07/2020;



- Veritas ha verificato il possesso da parte della ditta di attestazione SOA in corso di validità in categoria adeguata ai lavori da svolgere accedendo al sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;

Approva

Ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 2 e comma 12 del D.Lgs. 50/2016, la modifica all'importo dell'affidamento LLPP86-19/SP del 1/08/2019 relativo ai lavori di ripristino dell'asfalto di aree manomesse nella realizzazione dei nuovi allacciamenti idrici e nelle manutenzioni alla rete acquedotto/fognatura S.I.I. Area Est;

Dispone

- Di procedere alla modifica dell'affidamento LLPP86-19/SP del 1/08/2019 tra Veritas Spa e l'impresa Bergamin Costruzioni Generali S.r.l. di Montebelluna (TV), che avrà validità fino all'esaurimento dell'importo contrattuale così come modificato ai sensi dell'art.106 comma 2 del D.Lgs.50/2016;
- Che la modifica contrattuale sia definita per corrispondenza secondo l'uso del commercio e si perfezioni nel momento in cui Veritas venga a conoscenza dell'accettazione dell'altra parte ai sensi dell'art. 1326 c.c.
- Di demandare al RUP la comunicazione all'ANAC dell'avvenuta modifica contrattuale come previsto dall'art.106 comma 8 del D.lgs.50/2016.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI
Avv. Marco Artuso

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima dell'intestazione del presente provvedimento.