



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas @gruppoveritas gruppoveritas

Rif. LLPP60-19/RR

Mestre, 29 Settembre 2020

AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE

Estensione affidamento lavori di posa in opera di tubazioni interrato mediante scavo a cielo aperto Comuni Area Est - Lotto 2. Codice CIG 7921453DCC.

Il Dirigente del Settore Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

Considerato

- Che in data 13/09/2019 è stato stipulato il contratto Rep LLPP60-19/RR rif prot n. 81767 con l'impresa Panzica Luciano Srl con sede in Corleone (Pa) per i lavori di posa in opera di tubazioni interrato mediante scavo a cielo aperto Comuni Area Est – Lotto 2 per un importo complessivo di € 490.000,00 di cui €14.015,80 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- Che il RUP ha richiesto di aumentare l'importo del contratto in essere, ai sensi dell'art.106 comma 2 del D.Lgs.50/2016, per un valore di € 68.600,00 di cui euro 1.900,00 per oneri per la sicurezza, corrispondente ad un aumento del 14% dell'importo originario;
- Che per effetto di tale incremento, l'importo complessivo del contratto verrebbe modificato in complessivi € 558.600,00;
- Che tale modifica, come previsto all'art.106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, non altera la natura complessiva del contratto e risulta inferiore sia alle soglie previste all'art. 35 del Codice Appalti sia al 15% del valore iniziale del contratto;
- Che tale modifica, come previsto all'art.106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, rientra nel quinto dell'importo del contratto;
- Che trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, al presente affidamento viene assegnato il medesimo CIG assegnato al contratto principale ovvero 7921453DCC;
- Che risultano in corso di validità le verifiche effettuate in occasione dell'aggiudicazione rif LLPP65-20/SP circa il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale in capo all'impresa Panzica Luciano Srl;
- Veritas ha verificato il possesso da parte della ditta di attestazione SOA in corso di validità in categoria adeguata ai lavori da svolgere accedendo al sito dell'Autorità Nazionale

Anticorruzione;

Approva

- Ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 2 e comma 12 del D.Lgs. 50/2016 l'estensione dell'importo del contratto Rep. n. 81767/60-19/RR del 13/09/2019 relativo ai lavori di posa in opera di tubazioni interrato mediante scavo a cielo aperto Comuni Area Est - Lotto 2;

Dispone

- Di procedere alla modifica del contratto Rep. n. 81767/60-19/RR del 13/09/2019 a favore dell'impresa Panzica Luciano srl con sede in Corleone (Pa) che avrà validità fino all'esaurimento dell'importo contrattuale così come modificato ai sensi dell'art.106 comma 2 del D.Lgs.50/2016;
- Di demandare al RUP la comunicazione all'ANAC dell'avvenuta modifica contrattuale come previsto dall'art.106 comma 8 del D.lgs.50/2016.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI
Avv. Marco Artuso

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima dell'intestazione del presente provvedimento.