

Rif. LLPP23-19/RR

Mestre, 4 Novembre 2020

AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE

Modifica contrattuale Lavori nell'ambito del Progetto Integrato Fusina – Sistema di grigliatura uscita impianto biologico - Ingresso PIF c.i. 14240. Codice CIG 781355800B - Codice CUP F77B17000150001. RIF. LLPP 23-19/RR.

Il Dirigente del Settore Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società.

Considerato

- Che in data 17/07/2019 veniva stipulato il contratto Rep LLPP23-19/RR rif prot n. 62642 con l'impresa Siderurgica del Polesine Srl con sede in Rovigo (Ro) per i lavori nell'ambito del Progetto Integrato Fusina – Sistema di grigliatura uscita impianto biologico - Ingresso PIF c.i. 14240, per un importo complessivo di € 390.618,62 di cui € 14.254,12 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- Che il RUP ha richiesto di aumentare l'importo del contratto in essere, ai sensi dell'art.106 comma 2 del D.Lgs.50/2016, per un valore di € 3.353,33 corrispondente ad un aumento del 0,86% dell'importo originario;
- Che per effetto di tale incremento l'importo complessivo del contratto verrebbe modificato in complessivi € 393.971,95;
- Che tale modifica, come previsto all'art.106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, non altera la natura complessiva del contratto e risulta inferiore sia alle soglie previste all'art. 35 del Codice Appalti sia al 15% del valore iniziale del contratto;
- Che tale modifica, come previsto all'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, rientra nel quinto dell'importo del contratto;
- Che trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il medesimo CIG assegnato al contratto principale ovvero 781355800B;
- Che risultano in corso di validità le verifiche effettuate in occasione dell'affidamento rif

Patto per lo Sviluppo della Città Di Venezia - Delibera CIPE 56/2016 (17A02404)
 G.U. n.79 del 04.04.2017 - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione FSC 2014-2020



LLPP103-20/ADA del 05/10/2020 circa il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale in capo all'impresa Siderurgica del Polesine Srl;

- Veritas ha verificato il possesso da parte della ditta di attestazione SOA in corso di validità in categoria adeguata ai lavori da svolgere accedendo al sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Approva

Ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 2 e comma 12 del D.Lgs. 50/2016 l'integrazione dell'importo del contratto Rep. n. 62642/23-19/RR del 17/07/2019 relativo ai lavori nell'ambito del Progetto Integrato Fusina – Sistema di grigliatura uscita impianto biologico - Ingresso PIF c.i. 14240;

Dispone

- Di procedere alla modifica del contratto Rep. n. 62642/23-19/RR del 17/07/2019 a favore dell'impresa Siderurgica del Polesine srl con sede in Rovigo (Ro) che avrà validità fino all'esaurimento dell'importo contrattuale così come modificato ai sensi dell'art.106 comma 2 del D.Lgs.50/2016.
- Di demandare al RUP la comunicazione all'ANAC dell'avvenuta modifica contrattuale come previsto dall'art.106 comma 8 del D.lgs.50/2016.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI
Avv. Marco Artuso

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima dell'intestazione del presente provvedimento.