



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas @gruppoveritas

Rif. LLPP 138-18/LD/ada

Mestre, 26 Novembre 2020

AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE: Estensione contratto Prot. 94253 del 23/10/2019 relativo ai lavori di manutenzione edile reti fognarie nel territorio servito da Veritas spa. Lotto 3 – Comuni di Scorzè, Noale, Martellago, Salzano, S. Maria di Sala, Mirano, Spinea, Pianiga, Stra, Fiesse d'Artico, Dolo, Mira, Vigonovo, Fossò, Camponogara, Campagna Lupia, Campolongo Maggiore. CIG 77624776A9. RIF. LLPP 138-18/LD.

Il Dirigente del Settore Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal CDA della Società,




Considerato che

- Che a seguito di procedura aperta, suddivisa in tre lotti di gara, indetta ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 50/2016, in data 23/10/2019 è stato stipulato il contratto prot n. 94253 Rep LLPP 38-18/LD con l'Associazione temporanea di Impresa tra Clea s.c. Impresa cooperativa di costruzioni generali con sede in Campolongo Maggiore (VE) e Volpato Costruzioni Srl con sede in Mirano (VE) per i lavori manutenzione edile reti fognarie nel territorio servito da Veritas spa. Lotto 3 – Comuni di Scorzè, Noale, Martellago, Salzano, S. Maria di Sala, Mirano, Spinea, Pianiga, Stra, Fiesse d'Artico, Dolo, Mira, Vigonovo, Fossò, Camponogara, Campagna Lupia, Campolongo Maggiore per un importo complessivo di € 1.000.000,00;
- a causa di numerosi interventi imprevisti di manutenzione straordinaria, è in fase di esaurimento la copertura economica relativa agli interventi di manutenzione edili reti fognarie nel territorio servito da Veritas spa. Lotto 3 - Comuni di Scorzè, Noale, Martellago, Salzano, S. Maria di Sala, Mirano, Spinea, Pianiga, Stra, Fiesse d'Artico, Dolo, Mira, Vigonovo, Fossò, Camponogara, Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, giusto contratto prot n. 94253 Rep LLPP 138-18/LD;
- in data 24/11/2020 il Rup, ing. Simone Grandin, al fine di assicurare la continuità degli interventi di manutenzione, nelle more della predisposizione di una nuova procedura di gara, ha richiesto di poter aumentare l'importo del contratto LLPP138-18/LD del 23/10/2019 di € 149.500,00;
- Tale modifica, come previsto all'art.106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, risulta inferiore sia alle soglie previste all'art.35 del Codice Appalti sia al 15% del valore iniziale del contratto;
- Tale modifica, come previsto all'art.106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, rientra nel quinto dell'importo del contratto;

C:\java\Tomcat7\temp\convert-inp-1240454111559755511.doc





Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it  [gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)  [gruppoveritas](#)

- In ordine alla verifica sul mantenimento del possesso dei requisiti di carattere generale l'impresa CLEA SC Impresa cooperativa di costruzioni generali e l'Impresa Volpato Costruzioni S.r.l. risultano iscritte all'Albo Fornitori di Veritas;
- L'impresa Clea S.C. ha depositato domanda di ammissione al concordato preventivo ex artt. 160, 161 c.6 L.Fall. e che, ai sensi dell'art. 110 c.4 del D.Lgs. 50/2016, a tali fattispecie si applica l'art. 186 bis L.Fall;
- Ai sensi dell'art. 186 bis c. 3 L.Fall. i contratti in corso di esecuzione alla data di deposito del ricorso, anche stipulati con Pubbliche Amministrazioni, non si risolvono per effetto dell'apertura della procedura;
- La presente modifica interviene nel corso del periodo di efficacia contrattuale così come consentito dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016;
- Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, al contratto Prot. 94253 del 23/10/2019, così come modificato con il presente provvedimento, resta assegnato il medesimo CIG del contratto originario ovvero CIG 77624776A9;

Visto che

- Ai sensi del considerando 85, seconda parte, della Direttiva 2014/24/UE del 26/02/2014 Veritas ha acquisito le dichiarazioni rese dall'appaltatore CLEA SC Impresa cooperativa di costruzioni generali S.r.l. di Campolongo Maggiore (VE) e Volpato Costruzioni S.r.l. di Mirano (VE) circa il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale mediante accesso all'Albo Fornitori aziendale, all'interno della Piattaforma acquisti di Veritas;
- Veritas ha verificato il possesso da parte dell'operatore economico costituito in ATI di attestazione SOA in corso di validità in categoria adeguata ai lavori da svolgere accedendo al sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;

Approva

Ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 2 e comma 12 e 110 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, l'aumento dell'importo contrattuale Prot. 9 n. 4253 del 23/10/2019 relativo ai lavori di manutenzione edile reti fognarie nel territorio servito da Veritas spa. Lotto 3 – Comuni di Scorzè, Noale, Martellago, Salzano, S. Maria di Sala, Mirano, Spinea, Pianiga, Stra, Fiesse d'Artico, Dolo, Mira,

C:\java\Tomcat7\temp\convert-inp-1240454111559755511.doc





Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it [gruppoveritas](#) [@gruppoveritas](#) [gruppoveritas](#)

Vigonovo, Fossò, Camponogara, Campagna Lupia, Campolongo Maggiore di euro 149.500,00 ai medesimi prezzi, patti e condizioni per complessivi euro 1.145.500,00

Dispone

- Di procedere alla modifica del contratto LLPP 138-18/LD Prot n. 94253 del 23/10/2019 che avrà validità fino all'esaurimento dell'importo contrattuale così come modificato ai sensi dell'art.106 comma 2 del D.Lgs.50/2016;
- Che la modifica contrattuale sia definita per corrispondenza secondo l'uso del commercio;
- Di demandare al RUP la comunicazione all'ANAC dell'avvenuta modifica contrattuale come previsto dall'art.106 comma 8 del D.lgs.50/2016.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI
Avv. Marco Artuso

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima dell'intestazione del presente provvedimento

C:\java\Tomcat7\temp\convert-inp-1240454111559755511.doc

