

Prot. n. 67297/24-18/ADA

Mestre, 31 Luglio 2019

AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE: Estensione affidamento Prot. 21173 del 21/03/2018 relativo ai lavori di manutenzione edile ordinaria e straordinaria alle reti di fognatura e all'impianto di depurazione del Lido di Venezia (VE). Codice CIG 74169737BD RIF. LLPP 24-18/ADA.

Il Responsabile della Direzione Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal CDA della Società,

Considerato che

- In data 21/03/2018 con nota Prot. 21173 viene assegnato all'impresa Proscavi S.r.l. di Cavallino Treporti (VE) un affidamento per i lavori di manutenzione edile ordinaria e straordinaria alle reti di fognatura e all'impianto di depurazione del Lido di Venezia - rif. 24-18/ADA
- è in corso la gara ad evidenza pubblica in 2 lotti per l'appalto dei lavori di manutenzione edile ordinaria e straordinaria presso le reti fognarie e gli impianti di depurazione del Lido e del centro storico di Venezia (rif. 75-19/SP)
- è in fase di esaurimento la copertura economica relativa agli interventi di manutenzione edile ordinaria e straordinaria alle reti di fognatura e all'impianto di depurazione del Lido di Venezia - rif. 24-18/ADA;
- in data 23/07/2019 il Rup, dott.ssa Raffaella Rizzetto, al fine di assicurare la continuità degli interventi di manutenzione, nelle more della predetta procedura 75-19/SP ha richiesto di poter integrare l'importo dell'affidamento 24-18/ADA del 21/03/2018 di € 20.000,00;
- Tale modifica, come previsto all'art.106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, risulta inferiore sia alle soglie previste all'art.35 del Codice Appalti sia al 15% del valore iniziale del contratto;
- Tale modifica, come previsto all'art.106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, rientra nel quinto dell'importo del contratto;
- Trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, al presente affidamento viene assegnato il medesimo CIG assegnato all'affidamento principale ovvero CIG 74169737BD;
- In ordine alla verifica sul mantenimento del possesso dei requisiti di carattere generale l'impresa PROSCAVI S.r.l. risulta iscritta all'Albo Fornitori di Veritas;

Visto che

- Ai sensi del considerando 85, seconda parte, della Direttiva 2014/24/UE del 26/02/2014 Veritas ha acquisito le dichiarazioni rese dall'appaltatore Proscavi S.r.l. di Cavallino Treporti (VE) circa il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale mediante accesso all'Albo Fornitori aziendale, all'interno della Piattaforma acquisti di Veritas;
- Veritas ha verificato il possesso da parte della ditta di attestazione SOA in corso di validità in categoria adeguata ai lavori da svolgere accedendo al sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;

Approva

Ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 2 e comma 12 del D.Lgs. 50/2016, la modifica all'importo dell'affidamento Prot. 21173 del 21/03/2018 relativo ai lavori di manutenzione edile ordinaria e straordinaria alle reti di fognatura e all'impianto di depurazione del Lido di Venezia ai medesimi prezzi, patti e condizioni;

Dispone

- Di procedere alla modifica dell'affidamento 24-18/ADA Prot n. 21173 del 21/03/2018 che avrà validità fino all'esaurimento dell'importo contrattuale così come modificato ai sensi dell'art.106 comma 2 del D.Lgs.50/2016;
- Che la modifica contrattuale sia definita per corrispondenza secondo l'uso del commercio;
- Di demandare al RUP la comunicazione all'ANAC dell'avvenuta modifica contrattuale come previsto dall'art.106 comma 8 del D.lgs.50/2016.

f.to il DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI
Avv. Marco Artuso

Pubblicato sul profilo del committente il 01/08/2019