

Prot. n. 58974/47-17/MZ/LD

Mestre, 05 luglio 2019

Modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.LGS. 50/2016: Lavori di costruzione della vasca I1 della discarica di Piave Nuovo a Jesolo (VE) – Riferimento gara LLPP 47-17/MZ Codice CIG 703810297F.

Il Responsabile del Procedimento competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal CDA della Società,

Considerato

- Che a seguito di procedura negoziata indetta dalla società Alisea spa, oggi fusa per incorporazione in Veritas spa, per l'affidamento dei lavori di costruzione della vasca I1 della discarica di Piave Nuovo a Jesolo (VE), in data 22/11/2017 è stato stipulato il contratto con l'impresa VPS S.r.l. con sede in Codevigo (PD) per l'esecuzione dei lavori in oggetto per un importo a base di gara di € 646.856,13;
- Durante l'esecuzione dei lavori a seguito delle consistenti e frequenti precipitazioni del mese di maggio u.s., - documentate dalla centralina meteo - il fondo della vasca I1 si è reso impraticabile tale da rendere impossibile la sua stabilizzazione con l'apporto di calce come previsto nel capitolato: il contenuto d'acqua rilevato è pari al 32%, mentre le condizioni di umidità ideali per consolidare il fondo con il dosaggio di calce previsto da capitolato oscilla tra il 16% - 18%. In seguito agli accertamenti di laboratorio, si è giunti alla definizione di una modifica qualitativa degli interventi necessari per completare l'opera preso atto delle lavorazioni previste da progetto, la stabilizzazione del fondo vasca dovrà prevedere una modifica della percentuale di calce e cemento oltre ad attività di aggettamento e di protezione dello scavo;
- Che tale modifica, come previsto all'art.106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, risulta inferiore sia alle soglie previste all'art.35 del Codice Appalti sia al 15% del valore iniziale del contratto;
- Che tale modifica, come previsto all'art.106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, rientra nel quinto dell'importo del contratto;
- Che trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, al presente affidamento viene assegnato il medesimo CIG assegnato all'affidamento principale ovvero CIG 703810297F;

Visto che



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it [gruppoveritas](#) [@gruppoveritas](#) [gruppoveritas](#)

- L'impresa VPS S.r.l. risulta in possesso di attestazione SOA in corso di validità in categoria adeguata ai lavori da svolgere accedendo al sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;

Approva

Ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 2 e comma 12 del D.Lgs. 50/2016, la modifica all'importo contrattuale relativo ai lavori di costruzione della vasca I1 della discarica di Piave Nuovo a Jesolo (VE) per un importo di euro 97.028,41, per complessivi euro 743.884,54, ai prezzi e alle condizioni dell'affidamento iniziale;

Il Responsabile del Procedimento
F.to Mauro Barbieri

Pubblicato sul profilo del committente il 12/08/2019

