

Prot. n. 99497/52-19/RR

Mestre, 8 Novembre 2019

AUTORIZZAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE: Lavori di manutenzione e sviluppo reti idriche Lotto PN1 - comuni di Scorzè, Noale, Salzano, Martellago, Spinea, Mirano, Santa Maria di Sala, Pianiga, Dolo, Fiesso d'Artico, Stra, Mira, Camponogara, Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Fossò, Vigonovo - Codice CIG 791803485B. RIF. LLPP 52-19/RR.

Il Responsabile della Direzione Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

Premesso che

- con provvedimento n. 45650/52-19/RR del 24/05/2019, ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 50/2016, si autorizzava il rinnovo del contratto rif 106-18/RR Prot 92519 stipulato in data 20/12/2018 con l'impresa Polese Spa di Sacile (Pn) in raggruppamento temporaneo d'impresa con l'impresa Volpato Costruzioni srl di Mirano (Ve) agli stessi patti, prezzi e condizioni per un periodo non superiore a 12 mesi e per un importo massimo non superiore a € 200.000,00 di cui € 8.000 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- in data 17/07/2019 si procedeva alla stipula del relativo contratto, prot. n. 62367/52-19/RR, con l'impresa Polese Spa in qualità di mandataria del raggruppamento sopra citato;
- in data 2/08/2019 l'Impresa Polese S.p.A. depositava ricorso ex art. 161, comma 6, R.D. 267/1942 presso il Tribunale di Pordenone e con nota del 18/09/2019, prot Veritas 0083532 del 20/09/2019, il raggruppamento comunicava alla Scrivente che l'impresa Polese Spa intendeva esercitare, previa autorizzazione del Tribunale, la facoltà di recesso dal raggruppamento per esigenze organizzative;
- in data 27/09/2019, con nota prot n. 0086693/19 del 01/10/2019, Veritas informava il raggruppamento che intendeva concedere il benestare al recesso ex art. 48 comma 19 del D. Lgs. 50/2016 dell'impresa Polese Spa previo ottenimento da parte del Tribunale competente dell'autorizzazione allo scioglimento del contratto d'appalto rif. prot. n. 62637/52-19/RR del 17/07/2019 ai sensi dell'art. 169 bis del R.D. 267/1942;
- con nota del 02/10/2019 prot 87315 l'impresa Polese Spa comunicava che in data 27/09/2019 veniva autorizzata dal Tribunale di Pordenone a recedere dal contratto d'appalto rif. n. 62637/52-19/RR del 17/07/2019 e dall'ATI costituita con l'impresa Volpato Costruzioni. S.r.l.;

Preso atto che

\\vesta\Approvvigionamenti\commerciale\LAVORI PUBBLICI\Rossi\PRATICHE\2019\52-19 PND Rinnovo manutenzioni lotto PN1_ATI POLESE VOLPATO\1 DELIBERE E VERBALI\52-19 Autorizzazione modifica contrattuale.doc

- in data 09/10/2019 l'impresa Polese Spa esercitava formalmente per esigenze organizzative il diritto di recesso ex art 48 comma 19 del D. Lgs. 50/2016 dall'ATI costituita con l'impresa Volpato Costruzioni S.r.l. nonché dal contratto d'appalto rif. n. 62637/52-19/RR del 17/07/2019;
- con nota del 14/10/2019, Prot Veritas n. 91070 del 15/10/2019, l'impresa Volpato Costruzioni Srl comunicava la sua volontà di proseguire il rapporto d'appalto e realizzare completamente tutte le opere previste dal contratto d'appalto rif. 52-19/RR prot. 62637 del 17/07/2019, assumendole in via esclusiva;

Considerato che

- l'impresa Volpato Costruzioni Srl risulta in possesso dei requisiti generali, di ordine tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, di esecuzione e di idoneità tecnico professionale necessari per l'esecuzione dei lavori in oggetto ed ha prodotto le integrazioni documentali necessarie ai fini della modifica contrattuale (aggiornamento delle polizze assicurative a garanzia degli impegni contrattuali);

Dispone

- Di prendere atto della modifica soggettiva intervenuta nel raggruppamento temporaneo costituito tra Impresa Polese Spa e Volpato Costruzioni Srl per i motivi sopra esplicitati;
- di proseguire, ai sensi dell'art. 48 comma 19 del D. Lgs. 50/2016, il contratto d'appalto rif. 52-19/RR prot. 62637 del 17/07/2019 con la sola impresa Volpato Costruzioni Srl la quale assume in via esclusiva tutti gli obblighi contrattuali previsti nel suddetto contratto;
- Di procedere alla modifica del contratto d'appalto rif. 52-19/RR prot. 62637 del 17/07/2019 ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera d) 2) del D. Lgs. 50/2016 stipulando apposito atto aggiuntivo con l'impresa Volpato Costruzioni Srl.

F.to DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI
Avv. Marco Artuso

Pubblicato sul profilo del committente il 12/11/2019