

Prot. n. 81407/97-19/LD

Mestre, 10 Settembre 2019

MODIFICA CONTRATTUALE EX ART. 106 COMMA 2 D.LGS. 50/2016

Contratto 439-08/LB per l'appalto integrato delle opere di adeguamento tecnologico e messa in sicurezza della sezione di essiccamento termico dei fanghi, smontaggio impianto esistente, locazione e conduzione di impianto mobile per l'essiccamento dei fanghi. Codice CIG 019058293B. Rif. pratica 97-19/LD

Il Responsabile della Direzione Appalti e Approvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal CDA della Società,

Considerato

- Che in data 25/07/2008 tra la società Veritas spa e l'impresa Vomm Impianti e Processi spa veniva stipulato un contratto per l'appalto integrato delle opere di adeguamento tecnologico e messa in sicurezza della sezione di essiccamento termico dei fanghi in località Fusina (VE), di smontaggio dell'impianto esistente, nonché per la locazione e conduzione di un impianto mobile per l'essiccamento dei fanghi per un importo complessivo di € 3.091.520,00;
- Che le prestazioni oggetto del contratto erano le seguenti:
 - a) Attività di smontaggio dell'attuale impianto di essiccamento fanghi di Fusina;
 - b) Progettazione esecutiva e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per l'adeguamento tecnologico e messa in sicurezza dell'impianto di essiccamento fanghi di Fusina e delle relative opere civili compreso il silos e le opere murarie per l'alloggiamento dello stesso;
 - c) Realizzazione del nuovo impianto di essiccamento dei fanghi e delle relative opere civili compreso il silos e le opere murarie per l'alloggiamento dello stesso sulla base del progetto esecutivo redatto dall'impresa e approvato da Veritas spa;
 - d) Avviamento ed esercizio provvisorio dell'impianto e formazione del personale.
 - e) Locazione di un impianto mobile a ciclo chiuso mod. Turbo-Ecologist 1500 dotato di caldaia ad alto rendimento;
 - f) Trasporto, assemblaggio, montaggio e smontaggio dell'impianto mobile presso il depuratore di Fusina;
 - g) Conduzione e manutenzione dell'impianto medesimo.

- Che tra le parti Veritas spa e Vomm Impianti e Processi spa veniva sottoscritta, altresì, una lettera di intenti in cui emergeva l'interesse di Vomm a cedere la proprietà del bene e d'altra parte l'interesse di Veritas ad acquistare l'impianto al termine del contratto di locazione riscattando il bene stesso;
- Che il contratto 439-08/LB risulta attualmente in parte sospeso a causa della mancata autorizzazione da parte della Regione Veneto all'esercizio del nuovo comparto di essiccamento termico dei fanghi; in particolare si è data esecuzione unicamente ai punti di cui alle lettere e), f) e g) sopra citate per un importo complessivo riconosciuto all'impresa Vomm spa pari ad € 1.253.800,00;
- Che le attività di cui alle lettere a) b) c) e d) sopra descritte risultano sospese e non più attuabili in considerazione della mancata autorizzazione da parte della Regione Veneto;
- Che ad oggi è interesse di Veritas riprendere l'esecuzione del contratto alla luce delle mutate condizioni di mercato, normative e di regolazione ARERA del Servizio Idrico Integrato, operando alcune modifiche dovute sia all'aggiornamento tecnologico che ai cambiamenti organizzativi e impiantistici dell'impianto di depurazione di Fusina.
- Che il piano industriale di Veritas prevede la realizzazione di un ciclo di recupero energetico dei fanghi di depurazione per il quale è necessario un grado di essiccamento degli stessi;
- Che alla luce di ciò Veritas ritiene vantaggioso acquistare l'impianto mobile di essiccamento di proprietà di Vomm installato presso l'impianto di depurazione di Fusina affidando altresì alla stessa impresa l'esecuzione di alcune opere di manutenzione verifica e adeguamento come da preventivi presentati dall'impresa agli atti della scrivente;
- Che la società Vomm propone quale ulteriore miglioria anche la fornitura e l'installazione del software necessario per consentire la conduzione dell'impianto senza necessità di presidio continuativo;
- Che l'operazione in termini economici viene definita in euro 1.985.000,00 come da convenzione per la rimessa in esercizio dell'impianto stipulata tra le parti in data 11/06/2019;
- Che per effetto di tali modifiche l'importo del contratto 439-08/LB viene aumentato in complessivi € 147.280,00;
- Che tale modifica, come previsto all'art.106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, risulta inferiore sia alle soglie previste all'art.35 del Codice Appalti sia al 15% del valore iniziale del contratto;
- Che tale modifica, come previsto all'art.106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, rientra nel quinto dell'importo del contratto;

- Che trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, al contratto rimane assegnato il CIG richiesto in origine ovvero CIG 019058293B;
- Che la presente modifica solleva Veritas dal rischio di contenzioso per inadempimento contrattuale ed allo stesso tempo salvaguarda la convenienza economica del contratto originario;

Dispone

- Ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 2 e comma 12 del D.Lgs. 50/2016, di provvedere all'emissione di un nuovo ordine a SAP di importo pari ad euro 1.985.000 come da convenzione sottoscritta in data 11/06/2019 che andrà a sostituire i precedenti ordini emessi in favore dell'impresa Vomm Impianti e Servizi Srl a fronte del contratto 439-08/LB per quanto previsto alla sezione A del contratto medesimo relativa allo smontaggio, adeguamento tecnologico e messa in sicurezza della sezione di essiccamento termico dei fanghi dell'impianto esistente.
- Di provvedere alla pubblicazione dell'atto ai fini dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016;
- Di demandare al RUP la comunicazione all'ANAC dell'avvenuta modifica contrattuale come previsto dall'art. 106 comma 8 del D.Lgs. 50/2016.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI
F. to Avv. Marco Artuso

Pubblicato sul profilo del Committente il 13/09/2019