

Oggetto:	Lavori di sostituzione bollitore 1000 lt	Cantiere:	Mestre (Ve) CDO1
Impresa: nalon srl Via Brianza 7 Mira VE			
Codice:	01/2019	Data:	16/02/2019

Fase esecutiva

## PERIZIA GIUSTIFICATIVA LAVORI SOMMA URGENZA

(Art. 163 comma 4 D.lgs. 50/2016)

Il sottoscritto: p.i. Bidello Gianfranco in qualità di responsabile del servizio di conduzione e manutenzione impianti di climatizzazione estiva ed invernale avuto notizia in data: 14/02/2019 alle ore: 09,00 delle criticità meglio descritte nel verbale nr: 01/2019 constatato lo stato dei luoghi e il pericolo imminente ha rilevato che la situazione non consentiva ulteriore indugio.

HA RITENUTO

necessario utilizzare la procedura di somma urgenza individuando l'impresa: Nalon srl via Brianza 7, 30034 Mira VE con referente il p.i. Forin Davide

PER QUANTO ESPOSTO

Le seguenti lavorazioni: sostituzione bollitore da 10000 lt per acqua calda sanitaria sono quantificate in 4.174,00 euro o.f.e. come da computazione allegata. Il prezziario di riferimento è stato il Capitolato del Comune di Venezia, anno 2014, con decurtazione del 20% secondo quanto stabilito dalla normativa.

Il Tecnico

  
p.i. Bidello Gianfranco

TUTTO CIÒ VISTO E CONSIDERATO

Per il presente intervento è stato nominato Responsabile del Procedimento il sottoscritto p.i. Bidello Gianfranco che prende atto:

- del verbale di somma urgenza nr 01/2019 del 14/02/2019 nella sua interezza;
- che i lavori sono stati affidati all'impresa: Nalon srl via Brianza 7, Mira (Ve) con referente il p.i. Forin Davide
- che i lavori sono iniziati tassativamente il giorno 15/02/2019 e ultimati in giorni 2 (due) naturali e consecutivi a decorrere dalla sottoscrizione del verbale di somma urgenza;

APPROVA

- l'importo complessivo del Quadro Economico di 4.174,00 euro o.f.e. considerando i lavori terminati a regola d'arte e coincidenti con le indicazioni del tecnico presente in sito.

Il R.U.P.

  
p.i. Bidello Gianfranco