



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110  
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: [protocollo@cert.gruppoveritas.it](mailto:protocollo@cert.gruppoveritas.it)  
[info@gruppoveritas.it](mailto:info@gruppoveritas.it) [www.gruppoveritas.it](http://www.gruppoveritas.it) @gruppoveritas @gruppoveritas gruppoveritas

Rif. LLPP 69-19/ADA

Mestre, 14 Gennaio 2021

### AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE

**Modifica contrattuale lavori edili di manutenzione ordinaria e straordinaria agli impianti di depurazione e di sollevamento nei Comuni di San Donà di Piave, Torre di Mosto, Ceggia, Cessalto, Noventa di Piave, Fossalta di Piave, Musile di Piave e Zenson di Piave – Codice CIG 79727200AE. Rif. LLPP 69-19/ADA.**

Il Direttore Generale di Veritas Spa, competente in base a quanto disposto nella procura conferitagli dal Consiglio di Amministrazione della Società,

#### Considerato

- Che in data 11/07/2019 con nota Prot Veritas 61319 dell'11/07/2019 viene assegnato all'impresa Costruzione Generali Susanna S.r.l. di Noventa di Piave (VE) un affidamento relativo ai lavori edili di manutenzione ordinaria e straordinaria agli impianti di depurazione e di sollevamento nei Comuni di San Donà di Piave, Torre di Mosto, Ceggia, Cessalto, Noventa di Piave, Fossalta di Piave, Musile di Piave e Zenson di Piave - rif. 69-19/ADA;
- Che il RUP ha richiesto di aumentare l'importo del contratto in essere, ai sensi dell'art.106 comma 2 del D.Lgs.50/2016, per un valore di € 14.500,00 corrispondente ad un aumento del 14,5% dell'importo originario;
- Che per effetto di tale incremento l'importo complessivo del contratto verrebbe modificato in complessivi € 114.500,00;
- Che tale modifica, come previsto all'art.106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, non altera la natura complessiva del contratto e risulta inferiore sia alle soglie previste all'art. 35 del Codice Appalti sia al 15% del valore iniziale del contratto;
- Che tale modifica, come previsto all'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, rientra nel quinto dell'importo del contratto;
- Che trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il medesimo CIG assegnato al contratto principale ovvero 79727200AE;
- Che in ordine alla verifica sul mantenimento del possesso dei requisiti di carattere generale

l'impresa Costruzioni Generali Susanna S.r.l. risulta iscritta all'Albo Fornitori di Veritas;

#### Visto che

- Ai sensi del considerando 85, seconda parte, della Direttiva 2014/24/UE del 26/02/2014 Veritas ha acquisito le dichiarazioni rese dall'Impresa Costruzioni Generali Susanna S.r.l. di Noventa di Piave (VE) circa il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale mediante accesso all'Albo Fornitori aziendale, all'interno della Piattaforma acquisti di Veritas;
- Veritas ha verificato il possesso da parte della ditta di attestazione SOA in corso di validità in categoria adeguata ai lavori da svolgere accedendo al sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;

#### Approva

Ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 2 e comma 12 del D.Lgs. 50/2016, la modifica all'importo dell'affidamento Prot. Veritas 61319 dell'11/07/2019 relativo ai lavori edili di manutenzione ordinaria e straordinaria agli impianti di depurazione e di sollevamento nei Comuni di San Donà di Piave, Torre di Mosto, Ceggia, Cessalto, Noventa di Piave, Fossalta di Piave, Musile di Piave e Zenson di Piave ai medesimi prezzi, patti e condizioni.

#### Dispone

- Di procedere alla modifica dell'affidamento 69-19/ADA Prot. Veritas n. 61319 dell'11/07/2019 che avrà validità fino all'esaurimento dell'importo contrattuale così come modificato ai sensi dell'art.106 comma 2 del D.Lgs.50/2016;
- Di demandare al RUP la comunicazione all'ANAC dell'avvenuta modifica contrattuale come previsto dall'art.106 comma 8 del D.lgs.50/2016.

- dott. Andrea Razzini -  
DIRETTORE GENERALE

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima dell'intestazione del presente provvedimento.